


ANNUAL PROCUREMENT PLAN

FY 2022-2023

Ministry/Division	: Ministry of Road Transport and Bridges, Road transport and Highways Division
Agency	: Planning Wing of RTHD, Secretariat Budget: Development
Procuring Entity Name & Code	: Project Office, New Baily Road, Dhaka, Code: 1500101
Project / Programme Name & Code	: Pre-feasibility Study on Plan Preparation, Implementation, and Policy Related to Road Transport and Highways Division, Code: 222007200

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approved Authority	Source of Funds	Estd Cost (In Tk. lakh)	Time Code for Process	Not used in GOOD	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Other Stationary	LS	LS	RFQ/C/P	PD	GOB	3.00	Planned Dates		16 Aug 2022	25 Aug 2022	26 Aug 2022	31 Aug 2022	01 Sep 2022	05 Sep 2022	21 Days	29 Days
								Planned Days		0	9	1	5	1	4	20	29
								Actual Dates									
GD-2	Printing And Binding	No	LS	RFQ/C/P	PD	GOB	5.00	Planned Dates		03 Nov 2022	13 Nov 2022	15 Nov 2022	20 Nov 2022	24 Nov 2022	29 Nov 2022	27 Days	29 Days
								Planned Days		0	10	2	4	4	5	25	29
								Actual Dates									
GD-3	Office Equipment	LS	LS	RFQ/C/P	PD	GOB	2.00	Planned Dates		16 Aug 2022	25 Aug 2022	26 Aug 2022	31 Aug 2022	01 Sep 2022	05 Sep 2022	21 Days	29 Days
								Planned Days		0	9	1	5	1	4	20	29
								Actual Dates									
GD-4	Computer and Accessories	LS	LS	RFQ/C/P	PD	GOB	1.00	Planned Dates		25 Jul 2022	4 Aug 2022	7 Aug 2022	11 Aug 2022	14 Aug 2022	17 Aug 2022	24 Days	29 Days
								Planned Days		0	10	3	4	3	3	23	29
								Actual Dates									
Total =							11.00										

*Separate Contract for each study


 মোঃ সাইফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ সড়কী পরিচালনা প্রকল্প,
 বাসাবন্দ ও নীতি সাজান সন্মোকা (পিএফএস) প্রকল্প
 সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নীতি সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্প
নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
www.rthd.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কবিভাগ

প্রকল্পের নাম ও কোড নংঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নীতি সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রকল্প (কোড নং-২২২০০৭২০০)

প্রকল্প মেয়াদঃ ০১/০৫/২০১৯ - ৩১/১২/২০২২ পর্যন্ত


(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী			২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ অর্থবছর) জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত			মন্তব্য	
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/ অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক			ক্ষিম সংখ্যা
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ		
Supply & Services															
৩১১১২০১	Pay of Staff	0.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩১১১৩০১	Charge Allowance	2.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩২৫৭১০১	Consultancy	12.00	1	4.50	0	1	1	3.31	0	1	1	7.50	0	1	
৩২৫৫১০৪	Other Stationary	6.00	LS	1.60	0	0	0	0.21	0	0	LS	3.00	0	0	

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী			২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ অর্থবছর) জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত				মন্তব্য
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/ অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ		
৩২১১১২০	Mobile/Telephone	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩২১১১১৫	Water	0.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩২৫৫১০২	Printing and Binding	7.00	LS	2.00	0	0	0	0.14	0	0	LS	5.00	0	0	
৩২৫৭১০৩	Research Expenses	380.00	1	79.00	0	1	1	73.00	0	1	1	321	0	1	
৩২১১১২৫	Advertising Expenses	2.00	LS	0.60	0	0	0	0.57	0	0	--	--	--	--	
৩২৩১৩০১	Domestic Training	40.00	LS	12.00	0	0	0	10.60	0	0	LS	28.00	0	0	
৩২১১১১১	Seminar/Conference	10.00	0	1.30	0	0	0	0	0	0	LS	6.00	0	0	
৩২১১১০৬	Entertainment Expense	6.00	LS	1.00	0	0	0	0	0	0	LS	1.00	0	0	
৩২১১১২৬	Audio-Visual Film	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩২৫৭২০৬	Honorarium (PIC, PSC, DPEC etc.)	8.00	LS	4.00	0	0	0	3.44	0	0	LS	2.10	0	0	
৩২১১১০৯	Labor Wages to non- employees	16.00	LS	8.00	0	0	0	6.64	0	0	0	6.90	0	0	
৩২৫৫১০১	Computer Consumables	2.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
৩২১১১০৭	Hiring Charge (Vehicle)	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

পিএফএস এর বরাদ্দ অনুযায়ী			২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ অর্থবছর) জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত			মন্তব্য
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক		
				জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ	
Repair & Maintenance														
৩২৫৮১০৩	Computer	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	LS	1.00	0	0
৩২৫৮১০৪	Office Equipment	0.50	--	--	--	--	--	--	--	--	LS	0.50	0	0
(A) Sub-total (Revenue)		494.50	0	114.00	0	--	0	97.91	0	0	0	382.00	0	0
Capital Component														
৪১১২৩১০	Office Equipments	10.00	LS	1.00	0	-	0	0	0	0	LS	2.00	0	0
৪১১২৩১৪	Furniture for Project Office	8.00	LS	7.00	0	-	0	4.86	0	0	--	--	--	--
৪১১২২০২	Computers and Accessories	10.00	LS	3.00	0	-	0	0	0	0	LS	1.00	0	0
(B) Sub-total (Capital)		28.00	23	11.00	0	--	0	4.86	0	0	0	3.00	0	0
Total (A+B) (Revenue + Capital)		522.50	--	125.00	0.00	--	0.00	102.77	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	--
(C) Physical Contingency		1.31												
(D) Price Contingency		1.31												
Total (C+D)		2.613												
Grand Total (A+B+C+D)		525.11												


 মোঃ সামীউল্লাহ মান্নান
 প্রকল্প পরিচালক
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন দপ্তর,
 বাণেশ্বর ও মতি সেক্টর সমীক্ষা (পিএফএস) প্রকল্প
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার